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• Principales dificultades del proceso: • Identificar o generar la oportunidad de actuar • Gestión social. Población envejecida. Situaciones de vulnerabilidad. Perdida de identidad del barrio.
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• Crisis económica. Fuerte incidencia en el barrio.



Lecciones Aprendidas.



• Un plazo temporal muy reducido (enero 2010- octubre 2011). • Indefinición inicial de las ayudas económicas.



.1- Principales dificultades. .2- Aspectos Clave del Proceso.
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:



1. El BARRIO entendido como Unidad de Actuación.



Actuaciones Globales que contemplen todos los aspectos (sociales, económicos y técnicos); buscar el máximo impacto.



2. Promoción de actuaciones de Rehabilitación Energética Integral.



Definición de unos objetivos claros, en los que la Eficiencia Energética sea un punto de partida de todas las actuaciones. Ayudas condicionadas a la Eficiencia Energética. Papel ejemplificador.



3. Importantes beneficios de la Rehabilitación Energética Integral: Económicos



Sociales



Ambientales



4. Modelo de Gestión. Gestión integral y multidisciplinar. COORDINACIÓN.



Dinamización del proceso por medio de la figura del Equipo de Gestión, que coordinada a todos los agentes involucrados.
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Modelo de Gestión: Ayuntamiento de Tudela



Administración Marco adecuado



Equipo de gestión



Vecinos



Ayuntamiento de Tudela



Punto de encuentro: Oficina Lourdes Renove



Sector privado



•



Dinamización y PARTICIPACIÓN del Barrio. Identificación de todos los



•



Acceso a una información clara y precisa. Evitar procesos especulativos.



•



Apoyo a los propietarios en todo el proceso. Reuniones informativas, apoyo



•



CONFIANZA. Es recomendable que los Equipos de Gestión no estén vinculados



agentes (administradores, presidentes, lideres de comunidad, asociaciones…).



en las juntas, tramitaciones con la administración, tramitación de la ayudas… a actividades productivas.
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5. Plan de Participación y Dinamización.



6. Metodología de actuación. Desarrollo armonizado de varios procesos. • • • • • • • •



Información previa. Levantamiento de planos, inspecciones técnicas, termografías,… Concurso de Arquitectura. Costes estimadas de la actuación. “Concurso de Comunidades”. Reuniones en la Oficina Lourdes Renove (características técnicas, cuantificación de las ayudas y financiación). Apoyo en la adopción del Acuerdo. Tramitación de las Ayudas. “Ventanilla única”. Licitación de las Obras. Formalización de la Financiación. Seguimiento de la Obra. Incidencias de Obra.
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7. Apoyo de las administraciones públicas. • • •



Coordinación para alcanzar los máximos fondos. Atención a la vulnerabilidad Social. Ayudas condicionadas a incluir medidas de Eficiencia Energética.



1. Ayudas Europeas. Programa Concerto 2. Departamento Economía, Hacienda, Industria y Empleo 3. Departamento de Fomento 4. Ayuda municipal. Ordenanza Lourdes Renove



592.700 euros 833.400 euros



1.699.570 euros 347.000 euros



Conclusiones



¡! RETORNO de la INVERSIÓN



De los 5.777.500 € de inversión privada, 3.472.670 € (60%) se recuperan vía subvenciones



8. Obtención de Financiación. Caja de Ahorros de Navarra. Directa a las Comunidades de Propietarios.



La financiación cubría el 100% del presupuesto total, incluido los impuestos: • La parte subvencionada. • La parte NO subvencionada. De forma que los propietarios NO han tenido que realizar ningún DESEMBOLSO PREVIO. Ayuntamiento de Tudela
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• Equipo redactor: Blasco. Esparza + asociados. Arquitectos. Presupuesto de licitación: 906.303,85 euros.
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Proyecto de Reurbanización
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En junio de 2010 el Ayuntamiento de Tudela convoca 4 concursos de ideas con intervención de jurado, para seleccionar una propuesta para cada una de las tipologías seleccionadas.



Bloques años 60-70



Desde la Oficina Lourdes Renove, se realizan todos las labores de diagnóstico previo: levantamiento de planos, inspección de las viviendas, informes fotográficos, termografías …



Bloques años 50



Las propuestas debían responder a criterios de eficiencia energética, se buscaba una Rehabilitación Energética Integral:



Los 100 pisos



4



Integral



• • • •



Proyectos Pilotos de Arquitectura .1- Concurso de ideas.



Accesibilidad Envolvente Térmica Instalaciones Generales Monitorización



Exigencias de los concursos: o



Las Envolvente Térmicas deberían superar la exigencias del CTE-DB-HE, en base a los requerimientos del programa Europeo Concerto.



.3- Bloques años 60-70.



o



Las obras se deberían poder ejecutar fundamentalmente desde el exterior de las viviendas.



.4- Bloques años 50.



o



Los anteproyectos se acompañaban de una valoración económica, desglosada por actuaciones (accesibilidad, Envolvente Térmica e Instalaciones). Costes en base a los que los vecinos alcanzaban los Acuerdos de Comunidad.



o



Estos presupuestos debían ir ratificados por Empresas Constructoras.



.2- Los 100 pisos.



Ayuntamiento de Tudela
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Rehabilitación Integral (Accesibilidad, E. Térmica, Inst. Generales y Monit.) Inversión media por vivienda Obras



Ayuntamiento de Tudela



impuestos)



Descontadas las ayudas



Cuota medio crédito (€/mes)



Portal de 18 viviendas



22.750 €



9.700 €



95



Portal de 8 viviendas



37.750 €



17.200 €



176



Total (incluido
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Calefacción San Juan Bautista .1- Ámbito. Fases del Proyecto. .2- Propuesta técnica.



Ayuntamiento de Tudela



13



:Rehabilitación



Introducción



Energética



Lecciones Aprendidas



Integral



Reurbanización



del



Barrio



de



L o u r d e s. T u d e l a.



Proyectos Piloto



N a v a r r a.



DH S.J. Bautista



Conclusiones



• Calefacción de Barrio San Juan Bautista: • Ámbito: 31 portales, 486 viviendas. • 2 tipologías: Torres (PB+7) Bloques (PB+4)



• Superficie calefactada aprox.: 40.448m²
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EN UN PLAZO DE 14 MESES…… Técnico Financiero



Participación Seguimiento



1. Definición del proyecto y DO. Diseño, búsqueda de espacios,… 2. Búsqueda de las máximas ayudas. Tramitación y seguimiento. 3. Búsqueda de la financiación. 4. Licitación de las obras y los Servicios Energéticos. 5. Adopción del Acuerdo dentro de la Comunidad. 486 viviendas. 6. Tramitación de las licencias. 7. Coordinación con la Reurbanización. 8. Ejecución obras. Sin interrumpir funcionamiento, Campaña 2010-2011. 9. Puesta en marcha para la Campaña 2011-2012.
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A. Sistemas de producción
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La nueva sala de biomasa, se localiza en el espacio que ocupan los viejos depósitos de gasoil.
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Cimentación chimenea



Silo



Sala de calderas
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Calefacción Central San Juan Bautista. Barrio de Lourdes. Tudela



1º. Las viviendas que han



ejecutado la Envolvente Térmica consumen de media un 44,35% menos de energía.



kWh consumidas por 1ª campaña % de Ahorro 2ª campaña % de Ahorro Envolvente Envolvente Comunidades de 1/10/2011 1/10/2012 Térmica ** Térmica Propietarios 20/03/2012 20/03/2013 CP 1 Diurno 57.762,70 48.415,30 Nocturno 5.915,50 Global 57.762,70 54.330,80 CP 3 Diurno 38.663,70 26.681,20 Nocturno 4.424,00 Con Global 38.663,70 31.105,20 42,75% 33,06% Envolvente CP 9 Diurno 50.228,90 43.939,60 Nocturno 7.419,10 Global 50.228,90 51.358,70 CP 11 Diurno 30.740,20 22.923,70 Nocturno 4.729,30 Con Global 30.740,20 27.653,00 46,16% 38,80% Envolvente RP 7 Diurno 23.674,10 19.527,80 Nocturno 4.113,90 Global 23.674,10 23.641,70 RP 5 Diurno 18.018,10 10.849,50 Nocturno 2.369,20 Con Global 18.018,10 13.218,70 44,09% 23,89% Envolvente



** Las Envolventes Térmicas no se habían terminado de construir para cuando comenzó la 1ª Campaña de calefacción. Ayuntamiento de Tudela



19



:Rehabilitación



Introducción



6



Energética



Lecciones Aprendidas



Integral



Reurbanización



del



Barrio



de



Proyectos Piloto



L o u r d e s. T u d e l a.



N a v a r r a.



DH S.J. Bautista



Conclusiones



Conclusiones



Ayuntamiento de Tudela



20



:Rehabilitación



Introducción



Energética



Lecciones Aprendidas



Integral



Reurbanización



del



Barrio



de



L o u r d e s. T u d e l a.



N a v a r r a.



DH S.J. Bautista



Proyectos Piloto



Conclusiones



• RESUMEN:



A. Promoción de Actuaciones Globales. Rehabilitación ENERGÉTICA Integral de Barrios. B. Modelo de Gestión: Administración Marco adecuado



Coordinación



C. Obtención de la Financiación.



Equipo de gestión



Vecinos



Punto de encuentro: Oficina de Barrio



Sector privado Técnicos, ESEs, constructoras,…



Las Rehabilitación Integral de Barrio son PROCESOS MUY COMPLEJOS pero cuyos BENEFICIOS compensan los ESFUERZOS Económicos Ayuntamiento de Tudela
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REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL Resultados actuación Calefacción San Juan Bautista.



1º. La renovación de las Instalaciones. Reducción de consumos.



2º. Energías Renovable, biomasa. Control sobre los precios de la energía. 3º. Envolvente Térmica. Incrementado el ahorro energético y la mejora del confort térmico.



PROYECTO EMBLEMÁTICO. MOMENTO DE ACTUAR SOBRE OTRAS CALEFACCIONES DE BARRIO DE LOS AÑOS 60-70 QUE SE ENCUENTRAL AL LÍMITE DE SU VIDA ÚTIL.



¡! Oportunidad Ayuntamiento de Tudela
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EFIDISTRICT.Fwd



Regional Strategy for Efficient Districts in Navarre (Spain)



Mobilising Local Energy Investiments-Project Development Assitence (MLEI-PDA)



November 2013 23



District Heatings: 1. Calor Chantrea 2. San José 3. Orvina I 4. Orvina II 5. Orvina III 6. San Esteban 7. Santiago 8. Casas de Herrera 9. San Miguel 10. Blas de la Serna 11. Milagrosa 12. Santa María La Real (desaparecida) 13. San Juan Bosco (Rinaldi) 14. Cooperativa Santa Teresa 15. Cooperativa Santa Elena 16. Padre Tomás Esteban 17. Martín Azpilicueta 18. Casas de Eguaras 19. San Alberto 20. Virgen del Puy (3) 21. Gure Biltxar 22. Jerónimo de Arbolantxe 23. Cooperativa Ermitagaña 24. Coop. Familias Numerosas 25. Ronda Ermitagaña 26. Calor Santa Engracia 27. Santa Engracia 28. El Salvador 29. San Jorge (desaparecida) 30. Ruiz de Alda
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CHANTREA DISTRICT



1. Heating cooperatives 2. Resident buildings 3. Public buildings 4. Psicogeriatrico scope 25



CHANTREA DISTRICT



Residencial años 50-80. DH existentes Equipamientos públicos.



Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.



Industrial/Terciario. Desarrollos residenciales posteriores a 1980. Calefacción individual.



Futuros desarrollos residenciales.
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• District Heatings: Heat Generation



6. San Esteban



1. Calor Chantrea



1. Calor Chantrea: 970 Dwellings 14.500 MWh/year



Heat Generation



Chantrea. District Heatings:



4. Orvina II



6. Santesteban: 432 Dwellings 2.985 MWh/year



697 buildings 4.182 dwellings 463.707 m2 Primary energy consumed: 49.901 MWh/year



4. ORVINA II 1.200 Dwellings 13.720 MWh/year 27



Type 1: • • • •



Type 0: • • • •



Block without common doorway. 2 dwellings/floor. GF; GF +1. Total: 2-4 dwellings/Flat. Location: DH "Calor Chantrea“



Horizontal flats within blocks with dividing walls. 2 Dwelings/floor. GF +2. Total: 6 Dwellings/Flat. Location: DH "Calor Chantrea“, DH “San José”



Type 2: • • • • •



Horizontal flats within blocks with dividing walls 2 Dwelings/floor GF+4 Total: 10 Dwellings/Flat Location: DH Heating Santiago



Type 3:



Blocks with dividing walls and courtyards 4 Dwelings/floor GF+4 Total: 16 Dwellings/Flat Location: DH Orvina I



• • • •



Type 4: •



• • •



Towers 4 homes/floor GF+8 Total: 32 Dwellings/Flat Location: DH Orvina II and DH Orvina III
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EFIDISTRICT FWD COMMUNITY: CHANTREA



EFIDISTRICT FWD



1. New District Heating. Biomass.



2. Renovation in existing District Heatings 3. Building Energy Insulation Measures 29
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EFIDISTRICT FWD COMMUNITY: CHANTREA



1. New District Heating. Biomass.



EFIDISTRICT FWD



1. New District Heating. Biomass.



2. Renovation in existing District Heatings 3. Building Energy Insulation Measures 30



Phases proposal: P3 .



P1



P3



P1: EFIDISTRICT. Fwd Suggested new central Heat production based on biomass.



F1 public buildings(Government of Navarre properties)



P3 P2



F1 Residential



and public buildings (other properties)



Renovation:



P2 Residential and public buildings



P3 P4



Awareness and generalization:



P3 P3



New developments:



P4 New developments



Need of development in regulatory requirements
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PHASE 1: EFIDISTRICT.Fwd



Suggested Location for the Central Heating in a Government of Navarre property. Plot land register nr 234 poligon 1. Burlada.
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EFIDISTRICT FWD COMMUNITY: CHANTREA



1. New District Heating. Biomass.
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PHASE 1: EFIDISTRICT.Fwd New central heat production.



1 district Heating 1.200 dwellings 116.109 m2 gross area Current consumption: 13.720 MWh



PHASE 1



7 public buildings 47.256 m2 gross area Current consumption :



7.327 MWh



PHASE 1 consumption: 21.047 MWh



PHASE 1: EFIDISTRICT.Fwd PSICOGERIATRICO-ORVINA II SCOPE The origin of the new central heat production responds to a thermal energy demand of the Psicogeriátrico complex but seeking coordination with surrounding public and private buildings. The new Heating central is designed to provide heat support to Phase 1 but expandable to cover the needs of the whole Chantrea district: Phase 2. 33



Suggested location for the new Heating central; Biomass.



PHASE 1: EFIDISTRICT.Fwd District Thermal network to supply the whole big consumers in Chantrea District. Estimated Power: 14 MW Phase 1 current consumption: 14.752 MWh/year New thermal grid: 1.950 m



PHASE 1: EFIDISTRICT.Fwd: PSICOGERIATRICO-ORVINA II SCOPE 34



PHASE 1: EFIDISTRICT.Fwd
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EFIDISTRICT FWD COMMUNITY: CHANTREA



2. Renovation in existing District Heatings



EFIDISTRICT FWD



1. New District Heating. Biomass.



2. Renovation in existing District Heatings 3. Building Energy Insulation Measures 35



PHASE 1: EFIDISTRICT.Fwd
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EFIDISTRICT FWD COMMUNITY: CHANTREA



2. Renovation in



• Heat Generation. Orvina II:



existing District Heatings
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PHASE 1: EFIDISTRICT.Fwd Psicogeriátrico building: 1ª PHASE Refurbishment and enlargement: 8.104 m2
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EFIDISTRICT FWD COMMUNITY: CHANTREA



3. Building Energy Insulation Measures



Refurbishmente and enlargemente projects for the Psiquiatría area. Navarra’s plan 2012-15, Budget: 13.129.000 €(IVA included). Expected execution during 2013, 2014 y 2015.



Orvina II : 5 Buildings 156 Dwellings



The maximum loss value in Pamplona is 0.66w/m2K due to regulations. Nowadays the fronts of the buildings that were not improved loss three times this value. In the frame of the project the regulated value will be used or even improved if neccesary for compliance. 37



The most relevant fact with regard to the closings of the buildings of the Orvina II Group is that they were executed based on big prefabricated pieces of concrete. These buildings are the first examples of construction with pieces prefabricated in Navarre. These pieces do not content any type of isolation, which has generated important problems in its thermal behavior. A lot of energy gets lost across the closings and important condensations take place inside the dwellings.
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EFIDISTRICT.Fwd project: COORDINATION of all the agents involved. Management team



Public administration



Proper framework creation + promoters



Government of NAVARRA



+



Local entities



• Dpto. de Fomento. • Pamplona city council. • Dpto. de Economía, Hacienda, • Burlada city council. Industria y Empleo. • Dpto. de Desarrollo Rural,… • Dpto. de Salud. • Dpto de Educación. • Dpto. de Políticas Sociales.



+



Private Sector Professionals • ESEs. • Technicians. • Construction



companies • Biomass producers •Specialists. • (…)



+



End users



• Residential



• Services and industry



Social dwelling an d Heating Cooperatives from 1970



Directive 2012/27/UE Every action carried out in the scope should aim for: • Extension and generalization of a Global thermal network based on BIOMASS. • Distribution network renovation, with proper insulation, monitoring and regulation measures , individual consumption counters…



• Global building Refurbishment. • • •



- Thermal envelope. - Accessibility. - Updating the rest of the system. 39



Proyectos en entornos rurales
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Metodología
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Ravalgaon Sugar Farms Ltd. 2.1. 2.1. Hindustan Lever .... Plant Quarentine Organisation of India: http://www.plantquaran
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estudio de mercado para venta 

PRECIO. 800.000 €. 750.000 €. 225.000 €. 550.000 €. 130.000 €. M2. 70. 75. 50. 77. 37,8. PRECIO/M2. 11.429 €/m2. 10.000
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estudio de mercado para venta 

PRECIO. 155.000 â‚¬. 120.000 â‚¬. 165.000 â‚¬. 160.000 â‚¬. 160.000 â‚¬. M2. 35. 25. 55. 29. 46. PRECIO/M2. 4.429 â‚¬/m2
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estudio de mercado 

30 jul. 2015 - Trafico para streaming 24/7, plataforma de vídeo. V», producción y transmisión de eventos en vivo, plataf
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estudio de mercado para venta 

SÃ�. NO. SI. SI. SÃ�. BAÃ‘O. COMPLETO? NO. NO. NO. SI. SÃ�. COCINA? NO. NO. SI. SI. SÃ�. AMBIENTES. 1. 1. PB + AL. 2. 4.
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estudio de mercado para venta 

Page 10. OFICINAS. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. â‚¬. â‚¬. â‚¬. â‚¬. â‚¬. â‚¬. â‚¬. â‚¬. â‚¬. â‚
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estudio de mercado del transporte terrestre - Icex 

gados de la planificación, organización y explotación de sistemas de transporte y ...... 5.000 millones € para ordenació
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Resultados Estudio de Mercado KeepCoding 2016 

Flexibilidad de horario. 76,47% - 104. ○ Compra de días extras de vacaciones 5,15% - 7. ○ Ayuda a guardería. 7,35% - 10.
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Estudio de Mercado Mobile Internet - Revista Anuncios 

número de usuarios seguido de As.com y RealMadrid C.F. ➢ Vodafone es la única operadora que pierde cuota de mercado a co
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ESTUDIO DE MERCADO PROYECTO DOCTOR BARRAGAN 574 

27 oct. 2011 - Olímpico Juan de la Barrera Traumatología de Xoco; Teatro de los Insurgentes, decorado con murales de Die
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Estudio de Mercado de Apps Turísticas - Segittur 

El mercado Android ha superado las 10.000 millones de descargas en febrero de 2012, con una tasa de ... Destaca UrbanSpo
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Estudio DE Mercado - Universidad Politécnica Salesiana 

[PDF]Estudio DE Mercado - Universidad Politécnica Salesianahttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1492146
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estudio de mercado frutillas congeladas – alemania - Chilealimentos 

El principal proveedor de este producto, China esta sometido a un régimen anti- .... compras de la gastronomía, los cons
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ESTUDIO DE MERCADO PROMEDIO POR CADA ESTACION 

Accesorios. 4.225.419,00. 4.225.419,00. Intalación. TVRO. 14.414.443,00. 14.414.444,00. 11.900.000,00. 11.900.000,00. Re
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estudio de mercado productos gourmet – emiratos 

El Consejo de Cooperación del Golfo, formado por seis países: Emiratos Árabes ..... de productos específicos de ciertos
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estudio de mercado cerezas marrasquino - brasil 

[PDF]estudio de mercado cerezas marrasquino - brasil - Amazon S3s3.amazonaws.com/zanran_storage/www.chilealimentos.com/.
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guía del estudio de mercado para la evaluación de proyectos 

mismo permite evaluar las posibilidades de éxito del bien o servicio evaluado. Es necesario estar alerta ..... gubername
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Jorge Francisco Aranda Villar Estudio de Mercado Restaurante el ... 

Se visitaron en promedio 2 locaciones por día. Durante horas de la mañana, se revisaron los resultados y se preparaba pa
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Estudio de Mercado Vino _2014 Taiwan _Subida2_x - ICEX.es 

Taiwán es un territorio compuesto por la isla de Taiwán y multitud de islas de menor tamaño ...... Lugar de celebración:
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Estudio de factibilidad y planificación estratégica de mercado para un ... 

Línea Digital de Suscriptor Analógica (ADSL) . ...... una comunicación punto-multipunto entre un router central denomina
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Estudio del Mercado de Vivienda en: PUEBLA - Udlap 

[PDF]Estudio del Mercado de Vivienda en: PUEBLA - Udlaphttps://mainbucketduhnnaeireland.s3.amazonaws.com/.../1491416747-
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Estudio y análisis del mercado de computadoras ensambladas en el ... 

13. 2.2.3. Mercado de Computadoras en el Ecuador . ...... 2012 tres países de la región estarán entre los primeros 15 co










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














