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TPG Webinar-Serie 2016 zum „PPM Paradise“ – Thema 8.0



Wie die Integration von PPM-Werkzeugen mit ERP-Systemen Ihnen die Arbeit erleichtert Mit Johann Strasser



Consulting | Solutions | Products | Training



Agenda  Kurze Firmenvorstellung  Integration PPM & ERP / TeamManagement / WorkManagement  



Rollen, Herausforderungen, Nutzen, Prozesse 9 Anwendungsfälle



 Ihre Fragen
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Kurze Firmenvorstellung



Consulting | Solutions | Products | Training



TPG The Project Group Unser Fokus ist Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement auf Basis von Microsoft SharePoint und PPM sowie die Integration mit ERP Systemen wie SAP und Microsoft Dynamics



BERATUNG  PPM Methodik und Prozesse  Microsoft PPM und SharePoint  PPM Integration



LÖSUNGEN



PRODUKTE



TRAINING



 PPM Einführung und Erweiterung  PPM Integration



 AddIns und Apps für Microsoft PPM und SharePoint



 Offene und kundenspezifische Seminare



 PPM Support



 PPM Integration



 Coaching



Deutschland – Österreich – Schweiz – Spanien – UK – USA – Afrika PPM Partner in 10 Ländern
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Einige TPG Kunden verschiedener Branchen Anlagen-/Apparatebau Anlagen-/Apparatebau



Automotive Automotive



Life Science Life Science



Finanzdienstleistung Finanzdienstleistung



IT/Telekommunikation IT/Telekommunikation



Konsumartikel



Öffentlicher Sektor



Dienstleistungen



Aerospace/Verteidigung



Energie-/Grundstoffe Energie/Grundstoffe
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PPM Paradise Portfolio



Status



Pipeline



Risiko



Ressourcen



Projektliste



Kosten



Strategie



Ressourcenpool Firma



Projekt A















Das ist der Kurzkommentar zu



Projekt B















Das ist eine anderer Kommentar zu











Das ist der Kurzkommentar zu







Projekt C Projekt D















Das ist eine anderer Kommentar zu



Projekt E















Das ist der Kurzkommentar zu



Projekt F















Das ist der Kurzkommentar zu d



Projekt G















Das ist eine anderer Kommentar zu



Projekt H















Das ist der Kurzkommentar zu



Controlling



Abteilung A



Abteilung B



Team A.1



Team B.1



Team C.1



Team A.2



Team B.2



Team C.2



Projekte Vorgang 1



10000



10000



10000



10000



Work Internal



4000



4000



4000



4000



Work External



3000



3000



3000



3000



Others External



3000



3000



3000



3000



MST 1 Vorgang 2 MST 2 Vorgang 3 Vorgang 4 MST 3 Vorgang 5
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Abteilung D



Team 4.1



Abteilung E



Team 5.1



Team 5.2



Team B.3



Teams



PROJEKT A



Budget



Abteilung C



Kommentar



Abteilung F



Team 6.1



Rollen, Herausforderungen, Nutzen, Prozesse
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Rollen



Entscheider



Controller



PMO Projektleiter



Mitarbeiter
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Teamleiter



Herausforderungen  Projektleiter / PMO benötigen Informationen aus Systemen wie z.B. SAP



 Andere Rollen benötigen Informationen aus dem PPM-System  Der Datenaustausch ist regelmäßig in beiden Richtungen erforderlich



 Die manuelle Übertragung von Daten ist fehleranfällig und zeitaufwändig  Die Datenstrukturen sind oft für einen Austausch nur bedingt geeignet  Die Datenmengen werden immer größer  Zugriffsrechte müssen berücksichtigt werden
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Nutzen  Verlässliche und effiziente systemübergreifende Bereitstellung von aktuellen Informationen für alle Beteiligten als bestmögliche Arbeits- und Entscheidungsgrundlage.  Jede Rolle arbeitet mit dem für sie optimalen System  Mehrfache Dateneingaben werden vermieden  Datenkonsistenz in allen beteiligten Systemen ist sichergestellt  Der ROI steigt mit der Anzahl der integrierten Systeme, der Menge der Daten, der Anzahl der beteiligten Personen und der Häufigkeit der Aktualisierung Consulting | Solutions | Products | Training



Systeme und Daten SAP



Microsoft Project Server / Online



TPG PSLink



HR



PM



SD



PS



CO



CATS



…



Forecasts



Orders



Plant Maintenance Work items Microsoft SharePoint



Budgets



Microsoft Dynamics Microsoft TFS



WBS



Master Data Planned Work



Invoices JIRA



CBS PRIMAVERA, Oracle



SQL, XML, http, Other ...



Actual Time



Timesheets Lookup Tables



Microsoft Project Client



Activity Types



Actual Costs



Cost Center
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Projects Tasks Resources Assignments Custom Fields



Work centers



Project Tasks Resources Assignments Custom Fields Timephased Data



Prozess



PORTFOLIO



Project Request



Planung



Prioritization



Steuerung



Portfolio Controlling



Portfolio Decision



High Level Planning



TEAM



Project Idea



PROJECT



Initiierung



FeinFeinplanu planu Planning ng ng



Detailed Planning



Resource Planning



Cost Planning



Abstim Abstim Remung mung source RessRessourcen Coorourcen



Risk & Stakeholder



Update Projectplan



Reports



Actual Work



CONTROLLING



dination



Create Project Structure



High-level Forecast / Budget



Update Project Structure
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Cost Forecast / Budget



Actual Work



Actual Cost



Rolling Forecast / Budget



Prozess Rolle



Aktion



Controller



Periodenabschluss (monatlich)



Teamleiter



Ressourcenabstimmung (2-wöchentlich)



Projektleiter



Statusmeldung (monatlich) Statusmeeting (wöchentlich)



Mitarbeiter



Ist-Erfassung (täglich / wöchentlich)
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Takt



...



Nutzen



Reduktion von Aufwand und Dauer für Planung und Aktualisierung Jan
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Feb



Mar



Umfrage



 Welche Systeme wollen Sie an Ihr PPM – System anbinden ?



 Welches ERP – System setzen Sie ein ?
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Anwendungsfälle



Consulting | Solutions | Products | Training



Synchronisation des Ressourcenpools aus diversen Quellen  Rollen 



PMO / Projektleiter, Controller, Teamleiter, IT



 Nutzen 



Ein zentraler Ressourcenpool mit hunderten oder mehreren tausenden Ressourcen kann nur durch eine durchgängig automatisierte Synchronisation aus den verschiedenen dahinterliegenden Systemen täglich aktuell gehalten werden.



 Prozess 







Mit nächtlichen Jobs werden aus dem Active Directory, dem HR-Modul des ERPSystems und anderen Systemen die Ressourcen und deren Stammdaten zusammengestellt und in den Ressourcenpool des PPM-Systems übertragen. Dabei wird das Anlegen und Deaktivieren von Ressourcen, die Aktualisierung von Kostenarten, Kostenstellen, Leistungsarten, Kostensätzen, Arbeitszeiten usw. erledigt.
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Anbindung des Ressourcenpools



TPG PSLink



Cost Center



SAP, Oracle, ... Active Directory LDAP Others ...



Microsoft Project Server



TPG ResourceLink



XML



Employee ID



Name Cost Rate Calendar RBS Location Availability



Windows Login Activity Type
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Skills



Name



Cost Center



Activity Type



Consulting



PSI



Christina



MUC01



Training



Charly



MUC01



Consulting



Carl



MUC02



Consulting



Debby



PHL01



Design



Dries



ESP03



Test



Doro



ESP03



Test



Development



Anlegen neuer Projekte aus SharePoint in SAP und PPM  Rollen 



Entscheider, PMO/Projektleiter, Controlling



 Nutzen 



Eine durchgängige Toolkette regelt und erleichtert das Anlegen von neuen Projekten auf Basis von einfachen oder auch komplexen Workflows mit SharePoint, SAP und PPM



 Prozess  



Projektanträge werden leicht zugänglich in SharePoint formuliert und mit Workflows durch die Genehmigungsstufen manövriert. Entscheider wählen am Ende die zu startenden Projekte aus, die mit allen notwendigen Informationen in SAP und im PPM-System angelegt werden.
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Anlegen neuer Projekte aus SharePoint in SAP und PPM TPG PSLink



Microsoft SharePoint Create in SAP



SAP PD



PROJECT A



Yes



TPG-500



PROJECT B



No



PROJECT C



No



PROJECT D



Yes



TPG-501



PROJECT E



Yes



TPG-502



PROJECT F



No



PROJECT G



Yes



PROJECT H



No



PROJECT I



No



PROJECT J



Yes



PROJECT K



No



PROJECT L



No



Name



Create in PPM



SAP Project Builder



Project Owner



PROJECT A



TPG-500



PROJECT D



TPG-501



PROJECT E



TPG-502



PROJECT G



TPG-503



PROJECT J



TPG-504



Create Project



Retrieve SAP Project Number



TPG-503



Microsoft Project TPG-504



Yes



Müller



…
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Create Project Structure with template



Name



SAP WBS



TPG-504



PROJECT J Summary A



WBS No



Yes



Task 1



No



Task 2



No



TPG-504.1



JAN



FEB



MAR



APR



Übertragung der Projektstruktur aus PPM zu SAP  Rollen 



Projektleiter, Controller



 Nutzen 



Durch die Synchronisation haben Projektleiter und Controller dieselben Strukturen und somit eine Basis um alle weiteren geplanten und aktuellen Kosten abzugleichen



 Prozess  



Anlage der Projektstruktur im PPM-System und Übernahme in das ERP-System oder umgekehrt Übernahme der Kostenstruktur aus dem ERP-System und Zuordnung zu beliebig strukturierten Vorgängen im PPM-System
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Übertragung der Projektstruktur aus PPM zu SAP 1/2 TPG PSLink Name



SAP WBS



Task 1 Task 2 Summary B Task 3 Task 4 Summary C



Yes



FEB



MAR



Create Project



TPG-499.1



Retrieve SAP Project Number



No Yes



Project Builder



APR



No



TPG-499.2



No No Yes



Task 5



No



Task 6



No



Summary D



JAN



TPG-499



PROJECT X Summary A



WBS No



Yes



Task 7



No



Task 8



No



TPG-499.3



TPG-499.4



…
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SAP



Create Project Structure from Outline level or marked tasks



PROJECT X



TPG-499



01/0 1



04/3 0



Summary A



TPG-499.1



01/01



02/28



Summary B



TPG-499.2



02/01



03/31



Summary C



TPG-499.3



02/01



03/31



Summary D



TPG-499.4



03/01



04/30



Übertragung der Projektstruktur aus PPM zu SAP 2/2 TPG PSLink Name



Comp Code



JAN



FEB



MAR



Project Builder



APR



TPG-499



PROJECT X



Create Project



USA



Task 2



USA



Task 3



GER



Task 4



GER



Task 5



USA



Retrieve SAP Project Number



Task 6



GER



Task 7



UK



Task 8



USA



Task 9



CH



Task 10



USA



…
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Create Project Structure from Outline Level & Comp. Codes



TPG-499



01/0 1



04/3 0



TPG-499.1



01/01



03/31



USA



TPG-499.1.1



01/01



03/31



GER



TPG-499.1.2



02/01



02/28



TPG-499.2



02/01



04/30



USA



TPG-499.2.1



03/01



04/30



GER



TPG-499.2.2



02/01



02/28



UK



TPG-499.2.3



03/01



03/31



CH



TPG-499.2.4



03/01



03/31



Phase B



TPG-499.2



Phase B



PROJECT X Phase A



TPG-499.1



Phase A Task 1



WBS No



SAP



Übertragung der Planung von Arbeit und Kosten aus PPM zu SAP  Rollen 



Projektleiter, Controller



 Nutzen 



Controlling kann mit dem aktuellen Forecast den Mittelbedarf aller Projekte identifizieren und die freien Mittel rechtzeitig optimal zwischen den Projekten verteilen



 Prozess   



Den Ressourcen im PPM-System werden die Kostenarten bzw. Kostenstellen und Leistungsarten des ERP-Systems zugeordnet Die Projektplanung erfolgt im PPM-System in Strukturen, die zur Kostenplanung des Controllings passen. Der Forecast wird monatlich aus dem PPM-System in das ERP-System übertragen
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Übertragung der Planung von Arbeit und Kosten aus PPM zu SAP TPG PSLink Name



SAP WBS



PROJECT X Summary A



WBS Nr



Resources



WBS Element



Yes



TPG-499.1



Jim



Task 2



No



Carina



Name



Type



Cost Center



Jim



Work



TPG01



Transfer Work of Work Centers per Period



Activity Type



JAN



CON



176



Task 1 TPG01



CON



Summary A



160



Type



Cost Element



Cost



417000



JAN



TPG01



Sender AType FY-Period



CON PLAN



UNIT



TOTAL



01



176



HUR



17.600



02



160



HUR



16.000



Primary Cost 160



Task 2



Licenses



FEB



176 Work



TPG-499.1



Sender Cost Ctr



Licenses



No



Name



Activity Input



FEB



TPG-499



Task 1



Carina



JAN



SAP



FEB 50,000



50,000
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Transfer Cost of Cost Elements per Period



WBS Element



TPG-499.1



Cost Element



417000



FY-Period



TOTAL PLAN COST



01 02



50,000



Übertragung der Ist-Arbeit aus PPM zu SAP  Rollen 



Projektleiter, Mitarbeiter, Controller



 Nutzen 



Mit einer durchgängigen Zeiterfassung der Projekttätigkeiten aller Mitarbeiter entsprechend den Kostenstellen und Leistungsarten kann die inner- und außerbetriebliche Weiterverrechnung von Leistungen für andere Abteilungen und Kunden korrekt, reibungslos und zeitgerecht erfolgen.



 Prozess  



Projektleiter planen ihre Projekte im PPM-System, Mitarbeiter buchen auf den geplanten Vorgängen ihre Zeiten pro Tag, Woche oder Monat. Zum Monatsabschluss werden die gebuchten Zeiten von den Projektleitern freigegeben und ins ERP-System zur Weiterverrechnung überragen.
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Übertragung der Ist-Arbeit aus PPM zu SAP TPG PSLink Name



SAP WBS



PROJECT X Summary A Task 1



WBS Nr



Resources



JAN



Project Builder



FEB



PROJECT X



TPG-499 Yes



TPG-499.1



No



Task 2



No



Summary B



Yes



Task 3



No



TPG-499



01/0 1



04/3 0



Licenses



Summary A



TPG-499.1



01/01



02/28



Jim



Summary B



TPG-499.2



02/01



03/31



Carina



...



TPG-499.2 Carina



CATS



Carina´s Timesheet Thu 02/10



Transfer Actual Work to CATS on WBS Elements



Mon 02/07



Tue 02/08



Wed 02/09



Summary A



8



9



6



4



Task 2



8



9



6



4



Summary B



2



5



7



Task 3



2



5



7



Name



SAP



Fri 02/11
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User Name



Carina



Employee Number



82502



WBS Element



02/07



02/08



02/09



02/10



TPG-499.1



8



9



6



4



2



5



TPG-499.2



02/11



7



Übertragung der Ist-Arbeit von SAP CATS nach PPM  Rollen 



Mitarbeiter, Projektleiter



 Nutzen 



Mit den von Mitarbeitern im ERP-System gebuchten Ist-Zeiten können Projektleiter die Planung von Restaufwänden besser nachführen.



 Prozess   



Projektleiter planen ihre Projekte im PPM-System, Vorgänge oder die höher liegenden Teile der Projektstruktur werden nächtlich nach SAP-CATS übertragen. Mitarbeiter buchen auf den zur Verfügung gestellten Projektzeilen ihre Zeiten pro Tag, Woche oder Monat. Die Ist-Werte werden täglich, wöchentlich oder monatlich in die Projekte des PPMSystems übertragen.
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Übertragung der Ist-Arbeit von SAP CATS nach PPM TPG PSLink Name



SAP WBS



PROJECT X Summary A



WBS Nr



Resources



Yes



TPG-499.1



PROJECT X



TPG-499.1.1



Jim



Task 2



Yes



TPG-499.1.2



Carina



Summary B



Yes



TPG-499.2 TPG-499.2.1



Create Project Structure with all tasks



Licenses



Yes



Yes



TPG-499



Summary A



Mon 02/07



Tue 02/08



Wed 02/09



Thu 02/10



Summary A



8



9



6



4



Task 2



8



9



6



4



Summary B



2



5



Task 3



2



5



Transfer Actual Work From CATS to Timesheet



Fri 02/11



01/01



02/28



TPG-499.1.1



01/01



01/31



Task 2



TPG-499.1.2



02/01



02/28



TPG-499.2



02/01



03/31



TPG-499.2.1



02/01



02/28



CATS User Name



Carina



Employee Number



82502



WBS Element



02/07



02/08



02/09



02/10



7



TPG-499.1.2



8



9



6



4



7



TPG-499.2.1



2



5
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04/3 0



TPG-499.1



Task 3



Carina



01/0 1



Task 1



Summary B



Carina´s Timesheet Name



Project Builder



FEB



TPG-499



Task 1



Task 3



JAN



SAP



02/10



7



Übertragung der Ist-Kosten aus SAP zu PPM  Rollen 



Projektleiter, Controller



 Nutzen 







Projektleiter brauchen den Stand von Aufträgen und Rechnungen um ihr Projekt steuern zu können. Mit der Information über die Ist- und Restkosten können Inhalte und die zeitliche Anordnung von Vorgängen im Projekt entsprechend angepasst werden, oder Budgets rechtzeitig nachgefordert oder auch zurückgegeben werden.



 Prozess 



Die Summen der Aufträge (Obligo) und Rechnungen (Ist-Kosten) werden täglich aus dem ERP-System pro Kostenart entsprechend der Projektstruktur aufbereitet und in die Projektpläne synchronisiert, sodass die Projektleiter bereits beim Öffnen eines Planes alle aktuellen Werte vorliegen haben.
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Übertragung der Ist-Kosten aus SAP zu PPM TPG PSLink Name



SAP WBS



PROJECT X Summary A



WBS Nr



Resources



JAN



SAP INVOICE



FEB



TPG-499 Yes



TPG-499.1



Date 01/18/2014 Licenses



Task 1



No



Jim



Task 2



No



Carina



Licenses Server Licenses Clients Total



20,000 25,000 45,000



CO Document



Name Licenses Summary A



Type Cost



Cost Element



JAN



417000



FEB 50,000



Planned



50,000



Actual



45,000
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Transfer Cost Elements per Period



Document Number



600033211



Posting Date



02/22/2014



Document Date



02/18/2014



FIELD



VALUE



WBS Element



TPG-499.1



Cost Element



417000



CO Value



45,000



Umfrage



 Wenn Sie SAP einsetzen, welche Module wollen Sie anbinden ?
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Synchronisation von Arbeitspaketen aus PPM zu JIRA  Rollen 



Projektleiter, Mitarbeiter



 Nutzen 



Projektleiter und Mitarbeiter arbeiten in den für sie am besten geeigneten Tools, die auf Ebene von Arbeitspaketen, Sprints oder Iterationen miteinander verbunden sind.



 Prozess  



Im PPM-System werden Vorgänge geplant, die zur Detailplanung mit JIRA als Versions, Epics oder Issues synchronisiert werden In JIRA werden darunter Issues / Subissues angelegt, deren Summen von Arbeit und Ist-Stunden wieder in den Projektplan synchronisiert werden
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Synchronisation von Arbeitspaketen aus PPM zu JIRA TPG PSLink Name



JAN



FEB



MAR



APR



PROJECT X Phase A Arbeitspaket



Create Phases as Versions



Arbeitspaket 2 Arbeitspaket 3 Arbeitspaket 4 Arbeitspaket 5 Phase B



Create Workpackages as Epics



Arbeitspaket 6 Arbeitspaket 7



Arbeitspaket 8 Arbeitspaket 9 Arbeitspaket 10 …
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Aggregate Values of Issues



Übertragung von Innenaufträgen aus SAP in die Teamplanung  Rollen 



Controller, Teamleiter



 Nutzen 



Teamleiter können mit der Einbindung von Projekten des PPM-Systems und von Innenaufträgen des ERP-Systems eine vollständige Planung ihres Team erstellen.



 Prozess  



Die Projekte des PPM-Systems werden direkt auf die zugeordneten Ressourcen in der Teamplanung übernommen Die Innenaufträge werden in der Teamplanung als Auswahl für die Zuordnung zu Ressourcen angeboten
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Umfangreiches Kundenszenario
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Fragen ?
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So klappt die Integration Ihres Projektmanagement- mit ... aktive Kunden steht TPG als Microsoft Gold Certified Partner fÃ¼r kompetente Beratung, flexible.
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Integration von Microsoft Project mit SAP ... - The Project Group 

RegelmÃ¤ÃŸige Wartung, erfahrenes Coaching der Mitarbeiter und jederzeit ein ... Kompetente Beratung und intelligente LÃ¶sungen fÃ¼r Ihren hÃ¶heren PM-Reifegrad.
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7 Schritte zum optimalen ... - The Project Group 

RegelmÃ¤ÃŸige Wartung, erfahrenes Coaching der Mitarbeiter und jederzeit ein ... Kompetente Beratung und intelligente LÃ¶sungen fÃ¼r Ihren hÃ¶heren PM-Reifegrad.










 


[image: alt]





Programmmanagement am praktischen Beispiel - The Project Group 

Das zu entwickelnde Produkt besteht meist aus vielen .... Der Microsoft Project Server lÃ¤sst sich mit einer entsprechenden Erweiterung sehr gut fÃ¼r. Programm- ...
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Office 365 Deutschland - The Project Group 

Reinvent productivity. & business processes. Build. Create. Digitale. Transformation. Digitale ..... Welche Office 365 Option passt am besten zu Ihnen? Office 365.
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Integration PPM und JIRA - The Project Group 

HTTP, TCP, TLS, SSL. HTTP, TLS, filetransfer. Project. Online, Server 2016. 2013, 2010. SharePoint. Online, Server 2016. 2013, 2010. SQL Server. 2014. 2012 ...
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Microsoft PPM Pitch Deck - The Project Group 

24.12.2016 - Projektmanagement in der. Cloud. Mit. Torben Blankertz. MVP Business Solution (Project) ... BERATUNG. PRODUKTE. LÃ–SUNGEN. TRAINING.
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Integration PPM und JIRA - The Project Group 

Online, Server 2016. 2013, 2010. SharePoint. Online, Server 2016. 2013, 2010. SQL Server. 2014. 2012, 2008. Services. SAP ERP. ECC 6.0. ECC 5.0, R/3 4.6.










 


[image: alt]





Wie Sie Ressourcen mit Microsoft Project Server ... - The Project Group 

Systemen wie SAP und Microsoft Dynamics. â–« PPM Methodik und. Prozesse. â–« Microsoft PPM und. SharePoint. â–« PPM Integration. BERATUNG. PRODUKTE.
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Wie Sie Ressourcen mit Microsoft Project Server ... - The Project Group 

Kurze EinfÃ¼hrung. â–« Organisationsformen. â–«. Linienorganisation: Demo TPG ProjectLink AddIn. â–«. Matrixorganisation: Demo TPG TeamManager App / WebPart.
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lazarev project group - Backstage PRO 

dingte Herzensangelegenheit, voller Leidenschaft. â€“ jazzy, stompy, groovy, funky! CD "Shine Your Light" im Herbst 2016! Kontakt / Booking: 0177 - 42 99 99 4.
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